

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕРМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «УСТЬ-КАЧКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ

01.10.2021

№ 404

Об утверждении плана введения ФГОС-2021 в
МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа»

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью обеспечения введения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 и № 287, в МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) по введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования в МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа», согласно приложению к настоящему приказу.
2. Костылевой Т.А., Доставаловой Е.А., Русиновой Л.Н., заместителям директора по УВР и ВР:
 - 2.1. обеспечить реализацию плана в установленные сроки.
 - 2.2. осуществлять координацию деятельности рабочих групп по реализации плана.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы



Байдина Т.Г.

С приказом ознакомлены:


Костылева Т.А.

01.10.2021г.


Доставалова Е.А.

01.10.2021г.


Русинова Л.Н.

01.10.2021г.

**План мероприятий (дорожная карта) по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО
в МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» на 2021–2027 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
1. Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО.				
1	Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение обновлённых ФГОС	Октябрь 2021 – апрель 2022	Заместители директора по УВР и ВР	Разработаны и утверждены локальные нормативные акты, обеспечивающие введение и реализацию обновлённых ФГОС НОО и ООО
2	Проведение самодиагностики готовности к введению обновлённых ФГОС	Апрель, Октябрь (ежегодно)	Руководители ШМО	Проведение самодиагностики готовности к введению обновлённых ФГОС, анализ ресурсного обеспечения
3	Проведение мониторинга учебно-методических комплексов, анализ их соответствия примерным рабочим программам учебных предметов	Май-июнь 2022	Руководители ШМО	Осуществление закупок учебников, учебных пособий, используемых при реализации основных общеобразовательных программ
4	Разработка плана мероприятий по методическому сопровождению введения обновлённых ФГОС	Январь-февраль 2022		
5	Приведение в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС должностных инструкций работников образовательной организации	До 1 сентября 2022 года	Санникова Е.Е. Специалист по кадрам	Должностные инструкции
6	Разработка основной образовательной программы НОО, в том числе рабочих программ воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС	До 1 апреля 2022 года	Костылева Т.А., заместитель директора по УВР	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке проекта основной образовательной программы НОО, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД
7	Разработка основной образовательной программы ООО, в том числе рабочих программ воспитания, календарного плана воспитательной работы,	До 1 апреля 2022 года	Доставалова Е.А., заместитель директора по	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке проекта основной образовательной программы ООО,

	программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС		УВР	календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД
8	Разработка и утверждение учебных планов, планов внеурочной деятельности для уровней НОО и ООО с учетом обновлённых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа ежегодно с 2022 по 2026 год	Костылева Т.А., Доставалова Е.А., заместители директора по УВР	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО.
9	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровней НОО и ООО в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС	До 31 августа 2022 года	Методический совет	Рабочие программы по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровней НОО и ООО по обновлённым ФГОС
10	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Методический совет	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
11	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 сентября 2022 года	Педагогический совет	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями.
12	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	Костылева Т.А., Доставалова Е.А., заместители директора по УВР	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.
2. Организация обеспечения введения обновлённых ФГОС				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Октябрь 2021 года		Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
2	Организация и проведение методических,	Январь-Март	Костылева Т.А.,	Аналитические отчеты заместителей

	организационных совещаний по вопросам введения обновлённых ФГОС	2022	Доставалова Е.А., заместители директора по УВР Русинова Л.Н., заместитель директора по ВР	директора по УВР и ВР о проведен-ных мероприятиях. Пакет информационно-методических материалов.
3	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября	Подгорбунская Х.А., педагог-библиотекарь	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки учебниками в соответствии с Федеральным перечнем.
4	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Март 2022 года, август 2022 года	Костылева Т.А., Доставалова Е.А., заместители директора по УВР Русинова Л.Н., заместитель директора по ВР	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновлённые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
5	Проведение классных родительских собраний в 1-х, 5-х классах, посвященных обучению по обновлённым ФГОС	Май, ежегодно с 2022 года		Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
6	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	В течение всего периода		Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР.
7	Разработка моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Октябрь 2021 года – май 2022 года		Модели сетевого взаимодействия

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС

1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.	До 1 октября 2021 года	Костылева Т.А., Доставалова Е.А., заместители директора по УВР Русинова Л.Н., заместитель директора по ВР	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
2	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновлённые ФГОС.	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 год		План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации.
3	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом.	ежегодно с 2021 года по 2027 год		Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО.
4	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновлённым ФГОС.	В течение всего периода с 2021 по 2027 год		План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО.
5	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС.	В течение всего периода с 2021 по 2027 год	Пунгина Л.А., педагог-психолог	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР.
6	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение всего периода с 2021 по 2027 год	Костылева Т.А., заместитель директора по УВР	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
7	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 год	Доставалова Е.А., заместитель директора по УВР	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО
8	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновлённым ФГОС	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 год	Костылева Т.А., Доставалова Е.А., заместители директора по УВР Русинова Л.Н., заместитель директора по ВР	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
9	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и	До 1 сентября ежегодно с 2022		План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам

	ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	по 2026 год		ВШК.
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС	Декабрь 2021 года	Доставалова Е.А., заместители директора по УВР Русинова Л.Н., заместитель директора по ВР Руководители ШМО	Аналитическая справка замдиректора по УВР
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно в период с 2022 по 2027 год		Аналитическая справка замдиректора по УВР
3	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 год		План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.
4	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 год		Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 год	Доставалова Е.А., заместители директора по УВР Русинова Л.Н., заместитель директора по ВР	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
2	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 год		Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
3	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 год		Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога
4	Информирование о нормативно-правовом,	Ежеквартально в		Сайт образовательной организации,

	программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	течение всего периода с 2021 по 2027 год		страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Оценка материально-технической базы школы. Соотнесите ее с требованиями новых ФГОС ООО – они устанавливают правила оснащения учебных кабинетов разной направленности (п. 36.3 ФГОС ООО).	С сентября 2021 года по май 2022 года	Доставалова Е.А., заместители директора по УВР Русинова Л.Н., заместитель директора по ВР	Закупка недостающего оборудования и инвентаря.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 06FFB64000E1ADA19249809391998F0CA0

Владелец: МАОУ "УСТЬ-КАЧКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"

Действителен: с 15.11.2021 до 15.02.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 620742407212716292896657514693751711534004166476

Владелец Байдина Татьяна Геннадьевна

Действителен с 19.09.2024 по 19.09.2025