

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Успех каждого ребенка»	Срок начала и окончания проекта	1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Клепиков Антон Юрьевич, заместитель председателя Правительства Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Кассина Раиса Алексеевна, министр образования и науки Пермского края		
Администратор регионального проекта	Калинчикова Лариса Николаевна, начальник управления общего образования Министерства образования и науки Пермского края		
Связь с государственными программами Пермского края	Государственная программа Пермского края «Образование и молодежная политика», утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1318-п		

2. Цель и показатели федерального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступными и качественными программами дополнительного образования путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	Основной	75,4	1 января 2018 г.	76	77	78	78,5	79	80
2.	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тысяч человек, нарастающим итогом ¹	Основной	12800	1 января 2018 г.	12,8	13,8	14,8	15,8	16,8	17,8
3.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки	Основной	0,2	1 января 2018 г.	0,0015	0,003	0,0045	0,006	0,0075	0,009

¹ Достижение показателя возможно при условии федеральной поддержки (по итогам конкурсного отбора)

	настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек									
4.	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, тыс. человек	Основной	-	1 июня 2018 г.	1,5	2	2,5	3	3,5	4

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	<p>Результат федерального проекта: <i>Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом;</i></p> <p>Результат регионального проекта: <i>В общеобразовательных организациях, в т.ч. расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом;</i></p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
1.1.	<p>В 6 общеобразовательных организациях, в т.ч. расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</p>	31.12.2019	<p>Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в 6 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.</p> <p>Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.</p> <p>Заключены соглашения между Министерством образования и науки Пермского края и муниципальными образованияами на мероприятия по обновлению материально-технической базы в 6 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.</p>
2.	<p>Результат федерального проекта: <i>Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)</i></p> <p>Результат регионального проекта: <i>Создан мобильный технопарк "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах);</i></p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
2.1.	<p>Создан 1 мобильный технопарк "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)</p>	31.12.2019	<p>Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков.</p> <p>Организация мероприятий по созданию мобильного технопарка "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах).</p> <p>Численность детей, прошедших обучение по программам мобильного технопарка «Кванториум» составит не менее 1000 человек.</p>
3.	<p>Результат федерального проекта: Не менее 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Результат регионального проекта: <i>Не менее 9 тыс. детей приняли участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию;</i></p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
3.1.	Не менее 1,5 тыс. детей приняли участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	31.12.2019	Пермским талантливым школьникам представлена возможность принять участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, сориентироваться в возможностях карьерного развития и сделать осознанный выбор своей профессиональной траектории
3.2.	Не менее 3 тыс. детей приняли участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	31.12.2020	Пермским талантливым школьникам представлена возможность принять участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, сориентироваться в возможностях карьерного развития и сделать осознанный выбор своей профессиональной траектории
3.3.	Не менее 4,5 тыс. детей приняли участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на	31.12.2021	Пермским талантливым школьникам представлена возможность принять участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	раннюю профориентацию		"Проектория", направленных на раннюю профориентацию, сориентироваться в возможностях карьерного развития и сделать осознанный выбор своей профессиональной траектории
3.4.	Не менее 6 тыс. детей приняли участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	31.12.2022	Пермским талантливым школьникам представлена возможность принять участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, сориентироваться в возможностях карьерного развития и сделать осознанный выбор своей профессиональной траектории
3.5.	Не менее 7,5 тыс. детей приняли участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	31.12.2023	Пермским талантливым школьникам представлена возможность принять участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, сориентироваться в возможностях карьерного развития и сделать осознанный выбор своей профессиональной траектории
3.6.	Не менее 9 тыс. детей приняли участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	31.12.2024	Пермским талантливым школьникам представлена возможность принять участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, сориентироваться в возможностях карьерного развития и сделать осознанный выбор своей профессиональной траектории
4.	<p>Результат федерального проекта: <i>Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"</i></p> <p>Результат регионального проект: <i>Не менее 4 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"</i></p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<i>будущее"</i> Срок: 31.12.2024		
4.1.	Не менее 1,5 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	31.12.2019	Пермским школьникам представлена возможность пройти тестирование, мастер-классы, хакатоны, конкурсы в рамках реализации проекта "Билет в будущее"
4.2.	Не менее 2 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	31.12.2020	Пермским школьникам представлена возможность пройти тестирование, мастер-классы, хакатоны, конкурсы в рамках реализации проекта "Билет в будущее"
4.3.	Не менее 2,5 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	31.12.2021	Пермским школьникам представлена возможность пройти тестирование, мастер-классы, хакатоны, конкурсы в рамках реализации проекта "Билет в будущее"
4.4.	Не менее 3 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	31.12.2022	Пермским школьникам представлена возможность пройти тестирование, мастер-классы, хакатоны, конкурсы в рамках реализации проекта "Билет в будущее"
4.5.	Не менее 3,5 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в	31.12.2023	Пермским школьникам представлена возможность пройти тестирование, мастер-классы, хакатоны, конкурсы в рамках

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"		реализации проекта "Билет в будущее"
4.6.	Не менее 4 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	31.12.2024	Пермским школьникам представлена возможность пройти тестирование, мастер-классы, хакатоны, конкурсы в рамках реализации проекта "Билет в будущее"
5.	<p>Результат федерального проекта: <i>Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</i></p> <p>Результат регионального проекта: <i>Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</i></p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
5.1.	Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	31.12.2019	Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей в ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.
5.2.	Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных	31.12.2020	Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей в ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	технологий		проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.
5.3.	Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	31.12.2021	Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.
5.4.	Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	31.12.2022	Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.
5.5.	Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	31.12.2023	Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.
5.6.	Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных	31.12.2024	Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	технологий		проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.
6.	<p>Результат федерального проекта: Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</p> <p>Результат регионального проекта: <i>Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</i></p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
6.1.	Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	31.12.2024	Ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, созданы при условии федеральной поддержки (по итогам конкурсного отбора)
7.	<p>Результат федерального проекта: <i>Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ</i></p> <p>Результат регионального проекта: <i>Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и</i></p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<i>участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ</i> Срок: 31.12.2020		
7.1.	Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	31.12.2020	Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности
8.	<p>Результат федерального проекта: <i>Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества</i></p> <p>Результат регионального проекта: <i>Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества</i></p> Срок: 31.12.2024		
8.1.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества	31.12.2024	В общеобразовательные организации Пермского края внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся
9.	<p>Результат федерального проекта: <i>К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по</i></p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p><i>индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</i></p> <p>Результат регионального проекта: <i>Обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</i></p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
9.1.	<p>Обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p>	31.12.2024	<p>Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ.</p> <p>Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	<p>Результат федерального проекта: <i>Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</i></p> <p>Результат регионального проекта: <i>В общеобразовательных организациях, в т.ч. расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</i></p>							
1.1.	В общеобразовательных организациях, в т.ч. расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом ¹	12,0	0	0	0	0	0	12,0
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Пермскому краю)	8,0	0	0	0	0	0	8,0
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	консолидированный бюджет Пермского края, в т.ч.:	4,0	0	0	0	0	0	4,0
1.1.3.1.	бюджет Пермского края	3,0	0	0	0	0	0	3,0
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0

¹ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края)	1,0	0	0	0	0	0	1,0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
2.	<p>Результат федерального проекта: Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)</p> <p>Результат регионального проекта: Создан мобильный технопарк "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах);</p>							
1.2.	Создан мобильный технопарк "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах); ²	16,7	0	0	0	0	0	16,7
1.2.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Пермского края)	15,9	0	0	0	0	0	15,9
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	консолидированный бюджет Пермского края, в т.ч.:	0,8	0	0	0	0	0	0,8
1.2.3.1.	бюджет Пермского края	0,8	0	0	0	0	0	0,8
1.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

3.	Результат регионального проекта: Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического							
3.1.	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического	44,7	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	255,2
3.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Пермского края)	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3	консолидированный бюджет Пермского края, в т.ч.:	44,7	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	255,2
3.1.3.1	бюджет Пермского края	39,7	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	250,2
3.1.4	межбюджетные трансферты бюджета субъекта	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	5,0	0	0	0	0	0	5,0
3.1.6	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:		73,4	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	283,9
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Пермского края) ¹		23,9	0	0	0	0	0	23,9
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет Пермского края, в т.ч.:		49,5	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	260,0

¹ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

бюджет Пермского края	43,5	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	254,0
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	6,0	0	0	0	0	0	6,0
внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Кассина Р.А.	Министр образования и науки Пермского края	Клепиков А.Ю.	30
2.	Администратор регионального проекта	Калинчикова Л.Н.	И.о. заместителя министра образования и науки Пермского края	Кассина Р.А.	60
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Петухова А.Э.	И.о. начальника отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Пермского края	Калинчикова Л.Н.	50
Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петухова А.Э.	И.о. начальника отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Пермского края	Калинчикова Л.Н.	25
5.	Участник регионального проекта	Балдина И.В.	Главный специалист отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Пермского края	Петухова А.Э.	60
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
6.	Ответственный за достижение результата	Петухова А.Э.	И.о. начальника отдела дополнительного	Калинчикова Л.Н.	25

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта		образования и воспитания Министерства образования и науки Пермского края		
7.	Участник регионального проекта	Балдина И.В.	Главный специалист отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Пермского края	Петухова А.Э.	60
Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, в т.ч. расположенных в сельской местности					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сулопарова Н.С.	Начальник управления развития сети и обеспечения безопасности образовательных учреждений Министерства образования и науки Пермского края	Кассина Р.А.	25
9.	Участник регионального проекта	Стажевская А.Э.	Начальник отдела обеспечения безопасности образовательных учреждений Министерства образования и науки Пермского края	Сулопарова Н.С.	60
Создан мобильный технопарк "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах);					
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петухова А.Э.	И.о. начальника отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Пермского края	Калинчикова Л.Н.	50
11.	Участник регионального проекта	Петухова А.Э.	И.о. начальника отдела дополнительного	Калинчикова Л.Н.	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образования и воспитания Министерства образования и науки Пермского края		
Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья					
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петухова А.Э.	И.о. начальника отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Пермского края	Калинчикова Л.Н.	25
13.	Участник регионального проекта	Петухова А.Э.	И.о. начальника отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Пермского края	Калинчикова Л.Н.	60
Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петухова А.Э.	И.о. начальника отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Пермского края	Калинчикова Л.Н.	25
15.	Участник регионального проекта	Петухова А.Э.	И.о. начальника отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Пермского края	Калинчикова Л.Н.	60

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ					
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петухова А.Э.	И.о. начальника отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Пермского края	Калинчикова Л.Н.	25
17.	Участник регионального проекта	Петухова А.Э.	И.о. начальника отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Пермского края	Калинчикова Л.Н.	60
Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества					
18.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петухова А.Э.	И.о. начальника отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Пермского края	Калинчикова Л.Н.	25
19.	Участник регионального проекта	Балдина И.В.	Главный специалист отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Пермского края	Петухова А.Э.	60
Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петухова А.Э.	И.о. начальника отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Пермского края	Калинчикова Л.Н.	25
21.	Участник регионального проекта	Балдина И.В.	Главный специалист отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Пермского края	Петухова А.Э.	60
<p>Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тысяч человек</p>					
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петухова А.Э.	И.о. начальника отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Пермского края	Калинчикова Л.Н.	25
23.	Участник регионального проекта	Петухова А.Э.	Главный специалист отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Пермского края	Петухова А.Э.	60

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Не менее чем 1 500 обучающихся Пермского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2019	31.12.2019	Балдина И.В.	информационно-аналитический отчет	РП
1.1.	Утверждение проектного офиса по направлению «Проектория»	01.01.2019	15.02.2019	Балдина И.В.	Приказ Министерства образования об утверждении проектного офиса	РП
1.2.	Организация мониторинга обучающихся Пермского края в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	16.02.2019	01.07.2019	Балдина И.В.	Мониторинг за полугодие	РП
1.3.	Организация мониторинга обучающихся Пермского края в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков	01.09.2019	25.12.2019	Балдина И.В.	Мониторинг за год	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	«Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
2.	Не менее 1 500 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01.01.2019	31.12.2019	Балдина И.В.	информационно-аналитический отчет	РП
2.1.	Формирование рабочей группы по реализации проекта «Билет в будущее» в Пермском крае.	01.01.2019	01.02.2019	Балдина И.В.	Приказ Министерства образования об утверждении рабочей группы	РП
2.2.	Организация мониторинга обучающихся Пермского края в прохождении профориентационных тестов для школьников-участников проекта «Билет в будущее»	01.03.2019	01.07.2019	Балдина И.В.	Мониторинг за полугодие	РП
2.3.	Организация мониторинга обучающихся Пермского края в прохождении профориентационных тестов для школьников-участников проекта «Билет в будущее»	01.09.2019	25.12.2019	Балдина И.В.	Мониторинг за год	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.	В общеобразовательных организациях, в т.ч. расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2019	31.12.2019	Стажевская А.Э.	информационно-аналитический отчет	РП
3.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.10.2018	30.10.2018	Кассина Р.А.	Заявка Пермского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ВДЛ
3.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по	01.01.2019	28.02.2019	Кассина Р.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
3.3.	Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.03.2019	01.05.2019	Стажевская А.Э.	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	РП
3.4.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями на мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.05.2019	01.07.2019	Стажевская А.Э.	Реестр соглашений	РП
4.	Создан мобильный технопарк "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.01.2019	31.12.2019	Петухова А.Э.	информационно-аналитический отчет	РП
4.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской	01.10.2018	30.10.2018	Кассина Р.А.	Заявка Пермского края в Министерство	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков				просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
4.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.01.2019	28.02.2019	Кассина Р.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ВДЛ
4.3.	Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.03.2019	01.05.2019	Петухова А.Э.	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	РП
4.4.	Запуск мобильного технопарка «Кванториум» в сельские местности и малые города Пермского края	01.11.2019	31.12.2019	Петухова А.Э.	Программы проведения обучения, учебный план	РП
5.	Не менее 34 % детей в Пермском крае с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с	01.01.2019	31.12.2019	Петухова А.Э.	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	использованием дистанционных технологий					
5.1.	Разработка дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий	01.01.2019	31.07.2019	Петухова А.Э.	Перечень программ	РП
5.2.	Повышение квалификации (обучающие семинары, конференции) педагогов дополнительного образования, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья	01.01.2019	31.12.2019	Петухова А.Э.	Информационный отчет	РП
6.	Не менее 12,8 тыс. детей охвачены деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2019	Петухова А.Э.	Информационный отчет	РП
7.	Не менее чем 3 000 обучающихся Пермского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с	01.01.2020	31.12.2020	Балдина И.В.	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
7.1.	Организация мониторинга обучающихся Пермского края в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	16.02.2020	01.07.2020	Балдина И.В.	Мониторинг за полугодие	РП
7.2.	Организация мониторинга обучающихся Пермского края в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.09.2020	25.12.2020	Балдина И.В.	Мониторинг за год	РП
8.	Не менее 2 000 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01.01.2020	31.12.2020	Балдина И.В.	информационно-аналитический отчет	РП
8.1.	Организация мониторинга обучающихся Пермского края в прохождении	01.03.2020	01.07.2020	Балдина И.В.	Мониторинг за полугодие	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	профориентационных тестов для школьников-участников проекта «Билет в будущее»					
8.2.	Организация мониторинга обучающихся Пермского края в прохождении профориентационных тестов для школьников-участников проекта «Билет в будущее»	01.09.2020	25.12.2020	Балдина И.В.	Мониторинг за год	РП
9.	В общеобразовательных организациях, в т.ч. расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом*	01.01.2020	31.12.2020	Стажевская А.Э.	информационно-аналитический отчет	РП
9.1.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности*	01.01.2020	01.04.2020	Кассина Р.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ВДЛ
9.2.	Получена субсидия Российской	01.04.2020	01.05.2020	Стажевская А.Э.	Уведомление о	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности*				доведенных предельных объемах финансирования	
9.3.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями на мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности*	01.05.2020	01.07.2020	Стажевская А.Э.	Реестр соглашений	РП
10.	Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»*	01.01.2020	31.12.2020	Петухова А.Э.	информационно-аналитический отчет	РП
10.1.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии на создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с	01.01.2020	01.04.2020	Кассина Р.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»*					
10.2.	Открытие регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»**	01.04.2020	01.12.2020	Петухова А.Э.	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	РП
11.	Не менее 46 % детей в Пермском крае с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2020	31.12.2020	Петухова А.Э.	информационно-аналитический отчет	РП
12.	Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	01.01.2020	31.12.2020	Петухова А.Э.	Информационно-аналитический отчет	РП
13.	Не менее 13,8 тыс. детей охвачены деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков)	01.01.2020	31.12.2020	Петухова А.Э.	Информационный отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	«Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации					
14.	Не менее чем 4 500 обучающихся Пермского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2021	31.12.2021	Балдина И.В.	информационно-аналитический отчет	РП
14.1.	Организация мониторинга обучающихся Пермского края в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	16.02.2021	01.07.2021	Балдина И.В.	Мониторинг за полугодие	РП
14.2.	Организация мониторинга обучающихся Пермского края в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на	01.09.2021	25.12.2021	Балдина И.В.	Мониторинг за год	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	раннюю профориентацию					
15.	Не менее 2 500 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01.01.2021	31.12.2021	Балдина И.В.	информационно-аналитический отчет	РП
15.1.	Организация мониторинга обучающихся Пермского края в прохождении профориентационных тестов для школьников-участников проекта «Билет в будущее»	01.03.2021	01.07.2021	Балдина И.В.	Мониторинг за полугодие	РП
15.2.	Организация мониторинга обучающихся Пермского края в прохождении профориентационных тестов для школьников-участников проекта «Билет в будущее»	01.09.2021	25.12.2021	Балдина И.В.	Мониторинг за год	РП
16.	В общеобразовательных организациях, в т.ч. расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом*	01.01.2021	31.12.2021	Стажевская А.Э.	информационно-аналитический отчет	РП
16.1.	Заключение соглашения с	01.01.2021	01.04.2021	Кассина Р.А.	соглашение с	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности*				Министерством просвещения Российской Федерации	
16.2.	Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности*	01.04.2021	01.05.2021	Стажевская А.Э.	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	РП
16.3.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями на мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности*	01.05.2021	01.07.2021	Стажевская А.Э.	Реестр соглашений	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
17.	Не менее 52 % детей в Пермском крае с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2021	31.12.2021	Петухова А.Э.	информационно-аналитический отчет	РП
18.	Не менее 14,8 тыс. детей охвачены деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021	Петухова А.Э.	Информационный отчет	РП
19.	Не менее чем 6 000 обучающихся Пермского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2022	31.12.2022	Балдина И.В.	информационно-аналитический отчет	РП
19.1.	Организация мониторинга	16.02.2022	01.07.2022	Балдина И.В.	Мониторинг за	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обучающихся Пермского края в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию				полугодие	
19.2.	Организация мониторинга обучающихся Пермского края в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.09.2022	25.12.2022	Балдина И.В.	Мониторинг за год	РП
20.	Не менее 3 000 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01.01.2022	31.12.2022	Балдина И.В.	информационно-аналитический отчет	РП
20.1.	Организация мониторинга обучающихся Пермского края в прохождении профориентационных тестов для школьников-участников проекта «Билет в будущее»	01.03.2022	01.07.2022	Балдина И.В.	Мониторинг за полугодие	РП
20.2.	Организация мониторинга обучающихся Пермского края в	01.09.2022	25.12.2022	Балдина И.В.	Мониторинг за год	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	прохождении профорientационных тестов для школьников-участников проекта «Билет в будущее»					
21.	В общеобразовательных организациях, в т.ч. расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом*	01.01.2022	31.12.2022	Стажевская А.Э.	информационно-аналитический отчет	РП
21.1.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности*	01.01.2022	01.04.2022	Кассина Р.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ВДЛ
21.2.	Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	01.04.2022	01.05.2022	Стажевская А.Э.	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности*					
21.3.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями на мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности*	01.05.2022	01.07.2022	Стажевская А.Э.	Реестр соглашений	РП
22.	Не менее 58 % детей в Пермском крае с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2022	31.12.2022	Петухова А.Э.	информационно-аналитический отчет	РП
23.	Не менее 15,8 тыс. детей охвачены деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей,	01.01.2022	31.12.2022	Петухова А.Э.	Информационный отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации					
24.	Не менее чем 7 500 обучающихся Пермского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2023	31.12.2023	Балдина И.В.	информационно- аналитический отчет	РП
24.1.	Организация мониторинга обучающихся Пермского края в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	16.02.2023	01.07.2023	Балдина И.В.	Мониторинг за полугодие	РП
24.2.	Организация мониторинга обучающихся Пермского края в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.09.2023	25.12.2023	Балдина И.В.	Мониторинг за год	РП
25.	Не менее 3 500 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	01.01.2023	31.12.2023	Балдина И.В.	информационно- аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	(профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"					
25.1.	Организация мониторинга обучающихся Пермского края в прохождении профориентационных тестов для школьников-участников проекта «Билет в будущее»	01.03.2023	01.07.2023	Балдина И.В.	Мониторинг за полугодие	РП
25.2.	Организация мониторинга обучающихся Пермского края в прохождении профориентационных тестов для школьников-участников проекта «Билет в будущее»	01.09.2023	25.12.2023	Балдина И.В.	Мониторинг за год	РП
26.	В общеобразовательных организациях, в т.ч. расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом*	01.01.2023	31.12.2023	Стажевская А.Э.	информационно-аналитический отчет	РП
26.1.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по	01.01.2023	01.04.2023	Кассина Р.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности*					
26.2.	Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности*	01.04.2023	01.05.2023	Стажевская А.Э.	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	РП
26.3.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями на мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности*	01.05.2023	01.07.2023	Стажевская А.Э.	Реестр соглашений	РП
27.	Не менее 64 % детей в Пермском крае с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных	01.01.2023	31.12.2023	Петухова А.Э.	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	технологий					
28.	Не менее 16,8 тыс. детей охвачены деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации	01.01.2023	31.12.2023	Петухова А.Э.	Информационный отчет	РП
29.	Не менее чем 9 000 обучающихся Пермского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2024	31.12.2024	Балдина И.В.	информационно-аналитический отчет	РП
29.1.	Организация мониторинга обучающихся Пермского края в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	16.02.2024	01.07.2024	Балдина И.В.	Мониторинг за полугодие	РП
29.2.	Организация мониторинга	01.09.2024	25.12.2024	Балдина И.В.	Мониторинг за	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обучающихся Пермского края в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию				год	
30.	Не менее 4 000 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01.01.2024	31.12.2024	Балдина И.В.	информационно-аналитический отчет	РП
30.1.	Организация мониторинга обучающихся Пермского края в прохождении профориентационных тестов для школьников-участников проекта «Билет в будущее»	01.03.2024	01.07.2024	Балдина И.В.	Мониторинг за полугодие	РП
30.2.	Организация мониторинга обучающихся Пермского края в прохождении профориентационных тестов для школьников-участников проекта «Билет в будущее»	01.09.2024	25.12.2024	Балдина И.В.	Мониторинг за год	РП
31.	В общеобразовательных организациях, в т.ч. расположенных в сельской	01.01.2024	31.12.2024	Стажевская А.Э.	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом*					
31.1.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности*	01.01.2024	01.04.2024	Кассина Р.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ВДЛ
31.2.	Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности*	01.04.2024	01.05.2024	Стажевская А.Э.	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	РП
31.3.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями на мероприятия по обновлению материально-технической базы	01.05.2024	01.07.2024	Стажевская А.Э.	Реестр соглашений	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности*					
32.	Не менее 70 % детей в Пермском крае с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2024	31.12.2024	Петухова А.Э.	информационно-аналитический отчет	РП
33.	Не менее 17,8 тыс. детей охвачены деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации	01.01.2024	31.12.2024	Петухова А.Э.	Информационный отчет	РП
34.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным	01.01.2024	31.12.2024	Петухова А.Э.	Информационный отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества					
35.	Обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.01.2024	31.12.2024	Петухова А.Э.	Информационный отчет	РП